

Calendrier accéléré - 3 semaines (Lundi / Mercredi / Vendredi)

Projet: Plateforme GROUPE ISD AFRIK

Date de démarrage: 8 avril 2026
Rythme: 3 séances/semaine (lundi, mercredi, vendredi)
Durée: 3 semaines
Total séances: 9
Objectif: terminer les tâches restantes prioritaires en mode accéléré, avec livrables concrets à chaque séance.

1. Règles d'exécution (mode accéléré)

- Chaque séance doit produire un livrable vérifiable (page finalisée, test validé, module clos).
- Aucune séance ne se termine sans preuve de test (capture, check-list, logs ou compte-rendu).
- Si un blocage dépasse 45 minutes, bascule immédiate vers une tâche de secours prévue.
- Priorité absolue à: réglages restants (dont page Produits), paiements à tous les niveaux, pages critiques du cahier des charges.

Note: le bloc email/production est volontairement positionné en fin de planning, juste avant la phase de déploiement.

2. Vue d'ensemble des 9 séances

Séance	Date	Axe principal	Livrable attendu
S1	Vendredi 10/04	Réglages restants (dont Produits)	Réglages Produits validés + correctifs appliqués
S2	Lundi 13/04	Paiements tous niveaux	Scénarios paiement produits/formations/services validés
S3	Mercredi 15/04	Pages publiques 1	Solutions + Contact finalisées
S4	Vendredi 17/04	Pages publiques 2	Projets + Actualités + FAQ/Support finalisés
S5	Lundi 20/04	Espace client 1	Dashboard client + historique opérationnels
S6	Mercredi 22/04	Espace client 2	Factures + profil + support client finalisés
S7	Vendredi 24/04	Back-office 1	Dashboard admin + gestion utilisateurs avancée

Séance	Date	Axe principal	Livrable attendu
S8	Lundi 27/04	Back-office 2	Rôles/permissions + contenus + paiements admin
S9	Mercredi 29/04	Stabilisation finale + pré-déploiement	QA globale + check email/prod + go/no-go production

3. Planning détaillé par séance

S1 - Vendredi 10 avril 2026

Objectif: finaliser les réglages restants, en priorité sur la page Produits.

Tâches

- Finaliser les réglages restants de la page Produits (affichage, navigation, cohérence UX).
- Corriger les détails visuels et fonctionnels encore ouverts sur le parcours Produits.
- Exécuter une validation rapide desktop/mobile des ajustements.

Livrables

- Liste des réglages Produits finalisés.
- Liste des correctifs appliqués sur les derniers points bloquants.
- Compte-rendu de vérification rapide UX (desktop/mobile).

Critère de validation

- Plus aucun réglage bloquant sur la page Produits.

S2 - Lundi 13 avril 2026

Objectif: verrouiller les paiements à tous les niveaux.

Tâches

- Tester et finaliser les paiements: produits, formations, services/prestations (et abonnements si concernés).
- Vérifier les cas d'échec: téléphone invalide, interruption, refus, callback.
- Contrôler la cohérence commande/paiement/facture côté utilisateur et côté admin.

Livrables

- Matrice de tests paiements (succès + erreurs + reprise) pour tous les niveaux.
- Liste des correctifs appliqués.
- Validation des messages utilisateurs (clairs, non techniques).

Critère de validation

- Tous les scénarios de paiement critiques validés sur tous les niveaux, ou plan de correction immédiat.

S3 - Mercredi 15 avril 2026

Objectif: finaliser les pages publiques prioritaires (lot 1).

Tâches

- Finaliser la page Solutions (contenu, CTA, redirections).
- Finaliser la page Contact (formulaire, routage, suivi).
- Contrôler cohérence mobile/desktop et lisibilité.

Livrables

- Solutions version finale.
- Contact version finale.
- Check UX rapide (desktop/mobile).

Critère de validation

- Navigation sans rupture et contenu clair pour un visiteur non technique.
-

S4 - Vendredi 17 avril 2026

Objectif: finaliser les pages publiques restantes (lot 2).

Tâches

- Compléter Projets (fiches complètes + filtres minimum).
- Structurer Actualités (listing + format publication).
- Créer/compléter FAQ / Support / Assistance.
- Harmoniser les pages légales (RGPD, confidentialité, CGV, mentions).

Livrables

- Pages Projets et Actualités publiables.
- FAQ/Support en ligne.
- Pages légales harmonisées.

Critère de validation

- Toutes les pages publiques critiques du cahier des charges sont accessibles et cohérentes.
-

S5 - Lundi 20 avril 2026

Objectif: consolider l'espace client (lot 1).

Tâches

- Finaliser le tableau de bord client (vue synthétique utile).

- Finaliser l'historique (commandes, paiements, inscriptions).
- Vérifier les états vides et les cas utilisateurs non connectés.

Livrables

- Dashboard client utilisable.
- Historique client lisible et complet sur cas test.

Critère de validation

- Un client peut suivre son activité sans assistance technique.
-

S6 - Mercredi 22 avril 2026

Objectif: terminer l'espace client (lot 2).

Tâches

- Fiabiliser les factures téléchargeables.
- Finaliser les flux profil utilisateur (édition/validation).
- Ajouter le parcours support client (demande + confirmation).

Livrables

- Facture téléchargeable validée en test.
- Profil client stable.
- Support client fonctionnel.

Critère de validation

- Espace client exploitable de bout en bout.
-

S7 - Vendredi 24 avril 2026

Objectif: renforcer le back-office (lot 1).

Tâches

- Finaliser dashboard admin (indicateurs clés).
- Ajouter la gestion avancée utilisateurs (recherche, filtres, statut).
- Vérifier traçabilité minimale des actions sensibles.

Livrables

- Dashboard admin utilisable par l'équipe opérationnelle.
- Gestion utilisateurs enrichie et testée.

Critère de validation

- L'admin gagne en pilotage et en contrôle quotidien.

S8 - Lundi 27 avril 2026

Objectif: finaliser le back-office (lot 2).

Tâches

- Compléter gestion rôles/permissions (RBAC simplifié mais propre).
- Finaliser workflows contenus (produits, formations, projets, actualités).
- Finaliser suivi paiements/facturation côté admin (lecture + actions utiles).
- Mettre au propre monitoring/logs orienté exploitation.

Livrables

- Rôles et permissions validés.
- Workflow contenu cohérent.
- Suivi admin paiements/facturation opérationnel.

Critère de validation

- Le back-office couvre les besoins d'exploitation prioritaire.
-

S9 - Mercredi 29 avril 2026

Objectif: stabilisation finale, pré-déploiement et décision de mise en production.

Tâches

- Exécuter recette complète (public, client, admin, paiement, email).
- Exécuter la vérification email/production (SMTP réel, notifications critiques, journal d'erreurs).
- Vérifier check-list de déploiement complète.
- Corriger les derniers points bloquants.
- Émettre décision go/no-go documentée.

Livrables

- Rapport de recette final.
- Compte-rendu de vérification email/prod prêt pour le déploiement.
- Liste des anomalies restantes (si mineures).
- Décision go/no-go + plan post-déploiement.

Critère de validation

- Aucune anomalie bloquante sur les parcours métier critiques.
-

4. Backlog de secours (si blocage en séance)

- Améliorations accessibilité (contrastes, navigation clavier, libellés).
- Qualité continue (tests automatiques parcours critiques).

- Consolidation reporting/statistiques.
 - Documentation utilisateur/admin.
-

5. Indicateurs de suivi hebdomadaire

- Taux de séances tenues: cible 100% (3/3 par semaine).
 - Taux de livrables validés: cible $\geq 85\%$ par semaine.
 - Nombre d'anomalies bloquantes ouvertes: cible en baisse chaque semaine.
 - Couverture des parcours critiques testés: cible 100% en fin de Semaine 3.
-

6. Résultat attendu au bout de 3 semaines

Au terme des 9 séances:

- Les réglages restants, dont la page Produits, sont finalisés.
- Les paiements sont fiabilisés à tous les niveaux.
- Les emails transactionnels sont validés juste avant déploiement.
- L'espace client et le back-office couvrent l'exploitation essentielle.
- La plateforme est prête pour une mise en production avec risque réduit.