

Rapport d'avancement 3 semaines

Plateforme GROUPE ISD AFRIK

Date du rapport : 8 avril 2026

Période couverte : 18 mars 2026 au 8 avril 2026

Public visé : Direction, équipe métier, partenaires non techniques

1. Résumé exécutif (lecture rapide)

Sur les 3 dernières semaines, le travail a surtout porté sur la **stabilisation de la plateforme**, l'**amélioration des pages vitrines clés** (GeoVision, Accueil, Ingénierie/Prestations), la **préparation de la production**, et la **finalisation du parcours e-commerce** (produits, panier, favoris, paiement).

En termes simples:

- La base du site est fonctionnelle et exploitable.
- Les pages vitrines stratégiques (Accueil, GeoVision, Ingénierie/Prestations) ont été retravaillées pour mieux présenter l'offre.
- Le parcours utilisateur est plus fiable (images, navigation, paiement produits, messages d'erreur plus clairs).
- Les fondations de mise en production sont présentes (documentation, checklist, architecture Docker production).
- Les principaux blocages observés concernent encore la **messagerie email en production** et certains **réglages d'environnement** (configuration, clés, connectivité).

Le niveau global est bon pour une phase de montée en charge, mais il reste des points essentiels avant un fonctionnement pleinement fluide à l'échelle (emails transactionnels, tests renforcés, complétude de certains modules du cahier des charges).

2. Rappel du cahier des charges (objectif métier)

Le cahier des charges demande une plateforme centrale qui permet:

- de présenter l'entreprise, ses services, ses projets, ses actualités et ses formations,
- de vendre/payer des produits, services et formations en ligne de façon sécurisée,
- d'offrir un espace client (historique, factures, profil),
- d'offrir un back-office de gestion (contenus, paiements, utilisateurs, rôles),
- de respecter un niveau attendu de sécurité, de fiabilité et de professionnalisme.

En plus, le document insiste sur:

- la qualité de navigation (site clair, mobile, ergonomique),
 - les rôles admin/super admin bien séparés,
 - la sécurité des accès et des paiements,
 - la capacité de suivi (logs, statistiques, historique).
-

3. Ce qui a été fait pendant les 3 dernières semaines

3.1. Semaine 1 (18 mars -> 24 mars): Stabilisation fonctionnelle et qualité d'affichage

Travaux réalisés

- Travaux sur la page **Accueil** pour clarifier les messages, les appels à l'action et la lisibilité visuelle.
- Travaux sur le bloc/page **GeoVision** (présentation, structuration des gammes, cohérence de navigation vers le catalogue).
- Travaux sur la page **Ingénierie/Prestations** pour mieux présenter les services et améliorer la compréhension de l'offre.
- Amélioration de la lisibilité des pages produits et des blocs marketing.
- Ajustements de navigation et des redirections de boutons pour réduire les erreurs de parcours.
- Consolidation des pages d'information publique (présentation institutionnelle et légale déjà engagée).
- Corrections front-end pour supprimer des incohérences visuelles sur desktop/mobile.

Impact métier

- Les visiteurs comprennent mieux les prestations du Groupe (notamment sur Ingénierie et GeoVision).
- La page d'accueil joue mieux son rôle d'orientation vers les offres prioritaires.
- Les visiteurs comprennent mieux l'offre.
- Les parcours principaux demandent moins d'effort.
- L'image de sérieux du site est renforcée.

3.2. Semaine 2 (25 mars -> 31 mars): Mise à plat technique et préparation production

Travaux réalisés

- Mise en place/structuration des procédures de déploiement et vérification post-déploiement.
- Clarification de la cible d'hébergement production (Docker production, Render, configuration serveur).
- Documentation des priorités sécurité (gestion des secrets, accès, rôles, logs, rollback).

Impact métier

- Le projet devient transmissible et moins dépendant d'une seule personne.
- Le risque de rupture de service diminue.
- Les décisions production se font sur une base claire et documentée.

3.3. Semaine 3 (1 avril -> 8 avril): Finalisation du parcours boutique et paiement produits

Travaux réalisés

- **Paiement réel des produits** branché sur l'intégration Fedapay existante.
- Création du flux complet commande + lignes de commande + paiement pour les achats produits.
- Chargement correct des images produits depuis la base de données sur les pages **Panier** et **Favoris**.
- Amélioration de l'expérience sur les cartes produits:
 - indication visuelle "déjà au panier",
 - indication visuelle "déjà en favoris".
- Amélioration de la navigation produit:
 - fil d'Ariane rendu plus propre et plus accessible,
 - simplification de la page détail produit.
- Amélioration des retours utilisateurs:
 - messages d'erreur de paiement affichés en **toast** (notification claire),
 - meilleur ressenti lors des erreurs comme "Téléphone invalide".

Impact métier

- Le tunnel d'achat produit est beaucoup plus crédible et proche d'une vraie exploitation.
- L'utilisateur reçoit des retours clairs et rapides.
- Le taux de confusion baisse (images, navigation, état panier/favoris).

4. Bilan par rapport au cahier des charges

Bloc du cahier des charges	État actuel	Commentaire non-technique
Présentation entreprise/pages publiques (dont Accueil, GeoVision, Ingénierie/Prestations)	Partiellement réalisé et amélioré	Des améliorations concrètes ont été réalisées sur ces pages, mais il reste des enrichissements de contenu et de dynamisation.
Catalogue produits	Réalisé et amélioré	Affichage, images et navigation ont progressé.
Formations	Réalisé en base	Parcours présent, nécessite encore un durcissement qualité et tests globaux.
Paiement en ligne	Fonctionnel, en consolidation	Paiement formations présent, paiement produits branché; reste à fiabiliser le contexte production.
Facture/traçabilité	Partiellement réalisé	Génération et suivi présents, mais la chaîne email doit être fiabilisée pour un cycle complet.
Espace client	Partiellement réalisé	Fonctionnalités clés présentes, mais complétude et ergonomie à poursuivre.
Back-office/admin	Réalisé en base	Le socle existe; des modules avancés (stats, pilotage) restent à compléter.
Sécurité et gouvernance des accès	En cours	Bonne base, mais sécurisation secrets + discipline release/test à renforcer.

5. Difficultés rencontrées (dont mail + production)

5.1. Difficultés sur la messagerie email

Problèmes observés

- La configuration applicative indique un mode par défaut qui peut écrire les emails dans les logs si la prod n'est pas correctement configurée.
- Des erreurs SMTP ont été observées, notamment une impossibilité de joindre le serveur d'envoi (erreur DNS vers smtp.gmail.com).
- Plusieurs envois d'emails sont volontairement protégés par des "try/catch" pour ne pas bloquer l'utilisateur, ce qui évite la panne frontale mais peut masquer un défaut d'envoi réel.

Conséquence métier

- Un utilisateur peut réussir une action (connexion 2FA, changement d'état compte, etc.) sans recevoir l'email attendu.
- Risque de perte de confiance si la notification attendue n'arrive pas.

Actions déjà engagées

- Journalisation des erreurs d'envoi.
- Documentation des variables d'environnement mail à valider avant mise en production.
- Préparation d'une checklist de déploiement avec vérifications post-release.

Ce qui reste à faire

- Verrouiller une configuration SMTP production stable et testée.
- Tester des scénarios bout-en-bout (envoi réel + réception + délais).
- Mettre en place un suivi d'échec d'email plus visible côté exploitation.

5.2. Difficultés de production (infra/configuration)

Problèmes observés

- Erreurs de configuration déjà rencontrées: clé applicative absente, base non trouvée, dépendances d'environnement manquantes.
- Historique d'erreurs d'authentification FedaPay (lié à configuration/clé API).
- Variabilité des comportements selon environnement local/preprod/prod.

Conséquence métier

- Une fonctionnalité qui marche localement peut échouer en production.
- Risque d'interruption de service ou de blocage au moment des paiements.

Actions déjà engagées

- Standardisation de la documentation de déploiement.
- Ajout d'une approche Docker orientée production.
- Clarification des points critiques à vérifier à chaque release.

Ce qui reste à faire

- Finaliser une procédure de release stricte et obligatoire.
 - Valider systématiquement les variables critiques avant mise en ligne.
 - Renforcer les tests de non-régression sur les parcours vitaux.
-

6. Ce qui est considéré comme fait à date

- Parcours catalogue et consultation produit globalement fonctionnels.
 - Pages Accueil, GeoVision et Ingénierie/Prestations retravaillées pour mieux valoriser l'offre.
 - Parcours panier/favoris amélioré visuellement et fonctionnellement.
 - Paiement produits connecté au système de paiement existant.
 - Paiement formations déjà exploité dans l'architecture.
 - Documentation de production et passation disponibles.
 - Base admin et gestion des rôles existantes.
-

7. Ce qui reste à faire (priorités opérationnelles)

7.1. Pages de la plateforme restant à terminer ou à compléter

Pages publiques (visiteur)

- Solutions: finaliser les contenus détaillés et les redirections métiers.
- Projets: compléter les fiches projets (contexte, résultats, visuels, filtres sectoriels).
- Actualités: structurer la publication régulière (articles, communiqués, médias).
- Contact: finaliser le parcours complet (formulaire, routage, suivi des demandes).
- FAQ / Support / Assistance: mettre en place une page d'aide centralisée.
- Pages légales (RGPD, confidentialité, CGV, mentions): enrichir et harmoniser les versions définitives.

Espace client

- Tableau de bord client: consolider une vue synthétique (commandes, paiements, inscriptions).
- Historique client: finaliser l'historique détaillé commandes/demandes/paiements.
- Factures téléchargeables: fiabiliser le parcours complet avec notifications associées.
- Profil utilisateur: finaliser tous les cas de mise à jour et validation.
- Support client: intégrer un parcours simple de demande d'assistance.

Administration (back-office)

- Dashboard admin: finaliser les indicateurs globaux (visites, ventes, inscriptions).
- Gestion avancée des utilisateurs: ajouter recherche, filtres, contrôle des accès et traçabilité.
- Gestion des rôles et permissions: compléter la logique hiérarchique (admin/super admin) selon RBAC.
- Gestion des contenus: compléter les workflows de publication (produits, formations, projets, actualités).
- Gestion paiements/facturation: terminer les fonctions de suivi avancé, relances et exports.
- Monitoring et logs: finaliser les écrans de supervision pour l'exploitation quotidienne.

Modules transverses à finaliser

- Reporting/statistiques: consolider un suivi pilotage utilisable par la direction.
- Accessibilité: terminer l'audit et les corrections d'ergonomie (desktop/mobile).
- Recette et déploiement: formaliser une procédure de validation finale avant mise en production.
- Qualité continue: renforcer les tests automatiques sur les parcours critiques.

Priorité 1 (immédiate)

- Fiabiliser définitivement les emails transactionnels en production.
- Finaliser la robustesse du paiement (tests bout-en-bout, cas d'erreur, suivi).
- Renforcer la vérification après déploiement (checklist + preuve de test).

Priorité 2 (court terme)

- Compléter les pages encore partielles demandées par le cahier des charges.
- Renforcer l'espace client (historique, suivi, confort d'usage).
- Stabiliser la gouvernance des accès admin/super admin et les audits.

Priorité 3 (moyen terme)

- Ajouter un vrai pilotage statistique (visites, ventes, inscriptions).
- Renforcer la qualité globale (tests automatisés sur scénarios critiques).
- Consolider les aspects conformité/sécurité à cadence régulière.

8. Lecture non-technique: ce que cela change pour l'entreprise

Concrètement, en 3 semaines:

- Le site est devenu plus "vendable" et plus cohérent pour un client final.
- Le passage vers une exploitation réelle est plus proche grâce au paiement produits.
- Les équipes ont maintenant une meilleure base pour déployer sans improvisation.

Mais pour un niveau "production mature", il faut encore:

- sécuriser totalement la chaîne email,
- verrouiller la discipline de déploiement,
- terminer certains blocs du cahier des charges (fonctionnels et pilotage).

9. Plan recommandé pour les 2 prochaines semaines

Semaine A

- Finaliser SMTP production + tests réels d'emails transactionnels.
- Exécuter un test complet paiement (succès, échec, reprise).
- Valider une checklist release signée avant chaque mise en ligne.

Semaine B

- Finaliser les écrans/sections encore partiels du cahier des charges.
 - Renforcer les contrôles de qualité sur les parcours client principaux.
 - Produire un mini tableau de bord de suivi (incident, paiement, email, performance).
-

10. Conclusion

Le projet a connu une progression nette sur la période, en particulier sur les parcours à forte valeur (boutique et paiement). Les travaux réalisés rapprochent la plateforme de l'objectif du cahier des charges.

Le prochain palier de réussite est clair: **fiabilisation production (email + paiement + process de release)** puis **complétude fonctionnelle des modules restants**. Une fois ces points verrouillés, la plateforme pourra être exploitée avec un niveau de confiance beaucoup plus élevé.