

Rapport d'Avancement Plateforme ISD AFRIK

1. Fonctionnalités et Modules Réalisés

1.1. Pages et navigation

- Pages principales créées : Accueil, Expertise, Solutions, Services, Projets, Présence, Accompagnement, Innovation, Formations, Fiabilité, Mentions légales, etc.
- Navigation cohérente entre les pages (React Router).
- Section "Pourquoi nous choisir" avec redirections fonctionnelles.

1.2. UI/UX

- Harmonisation des styles (login/register, modales, boutons, formulaires).
- Utilisation d'images dédiées pour les produits phares.
- Responsive et structure claire sur toutes les pages principales.

1.3. Fonctionnalités métiers

- Authentification (inscription, connexion, mot de passe oublié).
- Gestion des utilisateurs (création, modification, suppression, rôles de base).
- CRUD produits, formations, projets (côté admin).
- Paiement en ligne (Fedapay, callback, factures PDF).
- Système de notifications et newsletter.
- API REST pour entités principales (backend Laravel).

1.4. Technique

- Build et compilation validés.
- Contrôle d'erreurs sur tous les fichiers modifiés : aucun problème détecté.
- Structure backend Laravel + frontend React bien séparée.

2. Ce qu'il reste à faire (écarts au cahier des charges)

Pages à faire ou à compléter (utilisateur & admin)

- **Pages utilisateur à finaliser ou rendre dynamiques :**
 - Ingénierie
 - Solutions
 - Projets
 - Actualités
 - Contact
 - Espace client (profil, commandes, formations, produits, dashboard)
 - FAQ / Support / Assistance
 - Tableau de bord reporting/statistiques
 - Pages légales enrichies (mentions légales, CGV, politique de confidentialité, RGPD)

- Pages de gestion avancée (droits, logs, délégation, hiérarchie)
 - Pages de facturation avancée (TVA, relances, exports, historique)
 - Pages de gestion de contenus formations (supports, vidéos, quiz, parcours)
 - Pages d’accessibilité (audit/corrections WCAG)
 - Pages de recette, déploiement, monitoring
- **Pages d’administration à faire ou à compléter :**
 - Dashboard admin (tableaux de bord, statistiques, analytics)
 - Gestion avancée des utilisateurs (recherche, filtres, droits, logs)
 - Gestion des rôles et permissions (hiérarchie, délégation)
 - Gestion des contenus (produits, formations, projets, actualités)
 - Gestion des paiements, factures, relances
 - Gestion des supports/FAQ/tickets
 - Monitoring, logs, sécurité, audit
 - Paramétrage global (mentions légales, CGV, RGPD, etc.)

Modifications récentes

- Les images de la section "Produits phares" ont été remplacées par celles du dossier </public/images/solutions> pour une meilleure cohérence visuelle.
- Le responsive design a été amorcé sur plusieurs pages principales, mais n’est pas encore finalisé sur l’ensemble du site.

Module / Fonctionnalité	État actuel	À faire / Écart critique
Espace client React	Pages statiques	Rendre dynamique, connecter à l’API
Gestion utilisateurs avancée	Basique	Gestion droits fins, logs, RGPD
Facturation avancée	Simple (PDF)	Génération auto, relances, TVA, exports
Reporting / Statistiques	Non trouvé	Tableaux de bord, analytics, exports
Mentions légales, CGV, RGPD	Partiel	Compléter et rendre accessibles
Politique de confidentialité	Partiel	Page dédiée à finaliser
Accessibilité (a11y)	Non vérifié	Audit, conformité WCAG
Sécurité avancée	Basique	Audit XSS, CSRF, logs, monitoring
Support & maintenance	Non trouvé	Module ticket/support, documentation
Déploiement & recette	OK (build)	Procédures recette, monitoring prod
Formations (contenu)	CRUD OK	Supports, vidéos, quiz, parcours
Gestion des rôles avancée	Basique	Hiérarchie, délégation, logs actions

3. Synthèse des points critiques à traiter

- **Front React** : rendre les pages dynamiques, connecter à l’API, tester UX et responsive.

- **Pages légales** : mentions légales, CGV, politique de confidentialité, RGPD à compléter.
 - **Reporting/statistiques** : module à développer.
 - **Sécurité** : audit sécurité, logs, monitoring à renforcer.
 - **Support/maintenance** : module support utilisateur, documentation à ajouter.
 - **Accessibilité** : audit et corrections à prévoir.
 - **Facturation** : compléter la gestion avancée (TVA, relances, exports).
-

4. Conseils et prochaines étapes

- Prioriser la conformité légale et la sécurité.
 - Finaliser l'espace client React (connexion API, UX, responsive).
 - Ajouter le reporting/statistiques.
 - Prévoir un module de support/FAQ et une documentation claire.
 - Documenter les procédures de déploiement, recette et maintenance.
 - Le déploiement de la plateforme est en cours (environnement de production en préparation).
-

Ce rapport est prêt à être exporté en PDF pour diffusion ou suivi projet.